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	[bookmark: _Hlk212981041]پروژه های کلنگ زنی و قابل افتتاح و بهره برداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1404  دهه فجر

	ردیف
	عنوان پروژه
	درصد پیشرفت فیزیکی  
	نوع و ماهیت
	دستگاه اجرائی
	محل اجراء
	زیربنا
	کل اعتبار پروژه
( میلیارد تومان )
	سال شروع
	سال بهره برداری

	
	
	فروردین 1404
	بهمن 1404
	خیر ساز
	سایر
	
	شهرستان 
	شهر یا روستا
	
	هزینه شده برای افتتاحی
	پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها
	
	

	1
	 اورژانس شهری 
	50%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	بهمئی
	بهمئی
	165
	20
	15
	1404
	

	[bookmark: _Hlk220833258]2
	پایگاه اورژانس  جاده ای 
	40%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	چرام
	چرام
	105
	11
	15
	1403
	

	[bookmark: _Hlk220833328]3
	مرکز سوانح سوختگی
	85%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	گچساران
	گچساران
	2700
	250 
	
	1401
	1404

	[bookmark: _Hlk220833523]4
	همرا سرای بیمارستان
	80%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	دهدشت
	دهدشت
	500
	15
	105 
	140
2
	

	5
	همراه سرای بیمارستان امام سجاد
	100%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	یاسوج
	یاسوج
	
	
	
	1395
	1404

	6
	بخش دیالیز 
	100%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	چرام
	چرام
	60
	2 
	
	1404
	1404

	7
	خانه بهداشت تل زری
	95%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	کهگیلویه
	کهگیلویه
	95
	
	
	1404
	

	8
	همراه سرای بیمارستان جلیل
	5%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	بویراحمد  
	بویراحمد  
	360
	360
	
	1404
	

	9
	مسجد بیمارستان بی بی حکیمه
	
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	گچساران
	گچساران
	100
	16
	
	1404
	1404

	[bookmark: _Hlk220833663]10
	همراه سرای بیمارستان  بی بی حکیمه گچساران 
	5%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	گچساران
	گچساران
	300
	
	
	
	1404

	11
	مرکز شیمی‌درمانی ۹ تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
	5%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	 دهدشت 
	دهدشت
	۲۵۰
	5
	30
	1404
	 1405

	12
	احداث2 باب پایگاه اورژانس
	5%
	
	
	
	خیر – دانشگاه علوم پزشکی
	یاسوج 
	یاسوج
	105
	1/5
	3/5
	
	

	
	میانگین  /  جمع
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نام پروژه:مرکز سوانح و سوختگی بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران                      زیربنا:1000 متر مربع                                       مبلغ هزینه شده:250 میلیارد ریال
سال شروع:1397                                    سال پایان:1406                                 درصد چیشرفت فیزیکی فروردین:                          درصد پیشرفت فیزیکی:85 درصد 
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[bookmark: _Hlk221626460]
نام پروژه:پایگاه شهری اورژانس 115 شهرستان بهمئی                                              زیربنا:165 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده:20 میلیارد ریال
سال شروع:1404                                  سال پایان:1405                              درصد چیشرفت فیزیکی فروردین:    -                      درصد پیشرفت فیزیکی:60درصد
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نام پروژه:پایگاه بین جاده ای اورژانس 115تمبی  شهرستان چرام                                             زیربنا:105 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده15 میلیارد ریال    
سال شروع:1404                                             سال پایان:1405                                    درصد پیشرفت فیزیکی فروردین:   -                      درصد پیشرفت فیزیکی:30 درصد
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نام پروژه:خانه بهداشت تل زری شهرستان کهگیلویه                                                  زیربنا:100 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده:30 میلیارد ریال    
سال شروع:1404                                             سال پایان:1405                        درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                         درصد پیشرفت فیزیکی1404 :95 درصد
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نام پروژه:احداث همراه سرای بیمارستان امام خمینی دهدشت                                                      زیربنا:500 متر مرب                                            مبلغ هزینه شده:105 میلیارد ریال
سال شروع:1402                                       سال پایان:1405                               درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                         درصد پیشرفت فیزیکی1404 :80 درصد
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نام پروژه:تعمیر بخش دیالیز شهرستان چرام                                                                 زیربنا: 60 مترمربع                                            مبلغ هزینه شده:20 میلیارد ریال           
   سال شروع:1404                                            سال پایان:1404                          درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                درصد پیشرفت فیزیکی1404: 100درصد
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نام پروژه:مسجد بیمارستان بی بی حکیمه خاتون شهرستان گچساران                                                              زیربنا: 100 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:16 میلیارد ریال
سال شروع:1404                           سال پایان: 1406                                        درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                             درصد پیشرفت فیزیکی1404: 5درصد     
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نام پروژه :همراه سرای بیمارستان امام سجاد یاسوج                                                              زیربنا: 750 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:150 میلیارد ریال                                      
سال شروع:1395                                                     سال پایان:  1404                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:          درصد پیشرفت بهمن1404: 100 درصد
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نام پروژه :همراه سرای بیمارستان جلیل یاسوج                                                              زیربنا: 360 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:100 میلیارد ریال                               
سال شروع:1404                                                     سال پایان:1406                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:          درصد پیشرفت بهمن1404: 5درصد   
	
[image: ]

      نام پروژه :   مرکز شیمی‌درمانی ۹ تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت                     زیربنا:    زیربنای ۲۵۰ متر                                                هزینه شده: 5 میلیارد 
سال شروع:1404                                                     سال پایان:1405                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404: 5%                             درصد پیشرفت بهمن1404: 5درصد 
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